


ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТЕ

«Устройство ограждения территории кладбища в с. Гамалеевка Сорочинского городского округа Оренбургской области»
(наименование проекта)
Шифр проекта 004 от «30»  января 2019 г.
    (дата запуска проекта)

I.Общая информация по запросу на изменение

	Инициатор запроса
	Атаманов М.А.  - врио заместителя главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями - начальник отдела по работе с сельскими территориями

	Дата запроса
	08.05.2019

	  Изменяемый параметр       проекта
	        Показатели проекта	Результаты проекта	КТ проекта	Бюджет проекта	Участники V
V

               
   проекта
    Другое  	

	Реквизиты решения
проектного комитета
	




I. II. Изменение показателей  проекта

	№ п/п
	Номер и наименование показателя
	Тип показателя
	Период, год


	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2020-…*

	Паспорт

	1.
	 Действующая    редакция
	
	
	
	
	
	

	
	 Новая редакция
	
	
	
	
	
	

	2.
	 Действующая  редакция
	
	
	
	
	
	

	
	 Новая редакция
	
	
	
	
	
	

	Сводный план

	1.
	Действующая редакция
	
	
	
	
	
	

	
	Новая редакция
	
	
	
	
	
	

	2.
	Действующая редакция
	
	
	
	
	
	

	
	Новая редакция
	
	
	
	
	
	



* Указывается требуемый год.



 Обоснование и анализ изменений

	Причины и обоснование необходимости изменений
	

	Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты
	



III. Изменение результатов  проекта

	№
п/п
	Действующая редакция
	Новая редакция
	Обоснование и анализ изменений

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	



IV. Изменение этапов и контрольных точек  проекта

	№
п/п
	Номер
	Изменяемый
параметр
	Действующая редакция
	Новая редакция
	Обоснование и анализ изменений

	Паспорт

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	Сводный план

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	



i. V. Изменение бюджета  проекта
         Паспорт
	№
п/п
	Источник финансирования
	Год реализации
*3

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020-3…
	Всего

	1.
	Действующая редакция
	Областной бюджет  (млн. руб.)
	
	
	0,700
	
	

	
	Новая редакция
	Областной бюджет (млн. руб.)
	
	
	0,601
	
	

	2.
	Действующая редакция
	Бюджет городского округа (млн. руб.)
	
	
	0,140
	
	

	
	Новая редакция
	Бюджет городского округа (млн. руб.)
	
	
	0,121
	
	

	1.
	Действующая редакция
	Внебюджетные источники (млн. руб.)
	
	
	0,161
	
	

	
	Новая редакция
	Внебюджетные источники (млн. руб.)
	
	
	0,138
	
	

	2.
	Действующая редакция
	Итого 
	
	
	1,001
	
	

	
	Новая редакция
	Итого 
	
	
	0,860
	
	



                                                                                                       Сводный план
	№ п/п
	Наименование
этапа/ мероприятия
	Бюджетные источники финансирования  (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	
	Областной бюджет
	бюджет городского округа
	Внебюджетные источники
	

	
	
	
	Действующая редакция
	Новая редакция
	Действующая редакция
	Новая редакция
	Действующая редакция
	Новая редакция
	Действующая редакция
	Новая редакция

	2019г. Общие организационные мероприятия по проекту

	1.
	Поступление средств населения и спонсоров на реализацию проекта
	
	
	
	
	
	0,161
	0,138
	0,161
	0,138

	2.
	Поступление областных средств на реализацию проекта на основании заявки (с учетом  средств бюджета МО Сорочинский городской округ)
	
	0,700
	0,601
	0,140
	0,121
	
	
	0,840
	0,722

	3.
	Итого
	
	0,700
	0,601
	0,140
	0,121
	0,161
	0,138
	1,001
	0,860


3 Указывается требуемый год.

Обоснование и анализ изменений
	Причины и обоснование необходимости изменений
	Снижение стоимости проекта на 0,141 млн. руб. по результатам электронного аукциона (в рамках Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ) 

	Анализ изменений и их влияния на параметры
проекта и иные проекты
	



VI. Изменение прочих параметров сводного плана  проекта
Изменение команды проекта

	№
п/п
	Пункт
	Параметр
пункта
	Действующая
редакция
	Новая редакция
	Обоснование и анализ изменений

	Перечень основных и аналитических  показателей реализации проекта

	1.
	
	
	
	
	

	Состав рабочих органов проекта

	2.
	I, IV
	Куратор проекта
	Новик С.П. -заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и  по работе с  территориями
	Атаманов М.А.  - врио заместителя главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями - начальник отдела по работе с сельскими территориями
	распоряжение от 08.05.2019 № 23-рл о назначении временно исполняющим обязанности заместителя главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями –начальника отдела по работе с сельскими территориями  назначен Атаманова Михаила Анатольевича

	
	I
	Заказчик проекта
	Новик С.П. -заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и  по работе с  территориями
	Атаманов М.А.  - врио заместителя главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями - начальник отдела по работе с сельскими территориями
	распоряжение от 08.05.2019 № 23-рл о назначении временно исполняющим обязанности заместителя главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями –начальника отдела по работе с сельскими территориями  назначен Атаманова Михаила Анатольевича

	
	I, IV
	Руководитель проекта
	Атаманов М.А.  - заместитель начальника отдела по работе с  сельскими территориями администрации Сорочинского городского округа
	Ярцева М.А. - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
	

	План коммуникаций по проекту

	3.
	
	
	
	
	

	Управление рисками проекта

	4.
	
	
	
	
	


VII. Изменение перечня проектов и мероприятий программы

	№ п/п
	Наименование проекта и (или)
мероприятия
	Параметр пункта
	Действующая редакция
	
Новая редакция
	
Обоснование и анализ изменений

	1.
	
	
	
	
	

	2.
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