	



Паспорт проекта
«Устройство ограждения территории кладбища в с. Сарабкино Сорочинского городского округа Оренбургской области» 

[bookmark: _GoBack]Шифр проекта  001 от «30»  января 2019 г.
                                                (дата запуска проекта)
I. Общие положения
	Наименование направления
	Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах

	Краткое наименование проекта
	Устройство ограждения территории кладбища в с. Сарабкино

	Ключевые участники команды проекта

	Куратор проекта
	Новик С.П. -заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и  по работе с  территориями

	Заказчик проекта
	Новик С.П. - заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и  по работе с  территориями

	Руководитель проекта
	Атаманов М.А.  - заместитель начальника отдела по работе с  сельскими территориями администрации Сорочинского городского округа 

	Администратор
	Павлов А.А. - Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства

	Сроки и расходы на реализацию проекта

	Месяц, год начала проекта
	Месяц, год закрытия проекта
	Общая длительность проекта
	Расходы на реализацию проекта, млн. руб.

	01.2019
	10.2019
	10 месяцев
	0,417

	Описание проекта

	Цель проекта
	Устройство ограждения территории кладбища в с. Сарабкино, создание эстетического внешнего вида кладбища– протяженностью 363,22 м. в 2019 году

	Результаты проекта
	Создан эстетический внешний вид кладбища в с. Сарабкино.
В 2019 году обустроено ограждения территории кладбища протяженностью 363,22  м. в с. Сарабкино.  с устройством и окраской ограждения

	Перечень муниципальных программ, содержащих мероприятия проекта
	Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2021 годы

	Включение проекта в портфель проектов
	Реестр проектов муниципального образования Сорочинский городской округ

	Периодичность отчетности (подготовки статус отчетов по проекту)
	Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем

	Дополнительные сведения
	-




	II. Показатели проекта
	Наименование показателя
	Тип показателя (основной, аналитический)
	Ед. изм.
	Базовое значение показателя*
	Срок достижения показателя (год)

	
	
	
	
	2019

	Наличие ограждения кладбища в селе Сарабкино
	основной
	шт.
	0
	1


____________________________
*Базовое значение показателя  на отчетную дату

III. Этапы и контрольные точки проекта
	№ п/п
	Наименование этапа, контрольной точки проекта
	Тип контрольной точки проекта (контрольная точка завершения этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)
	Срок достижения этапа, контрольной точки проекта

	Этап инициирования и планирования проекта

	1.
	Утвержден паспорт проекта 
	контрольная точка завершения этапа
	30.01.2019 

	2.
	Подготовлен и утвержден сводный план проекта
	контрольная точка завершения этапа
	14.02.2019 

	Этап реализации проекта 

	3.
	Утверждено постановление  администрации городского округа  «Об утверждении проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2019 год»
	контрольная точка результата
	20.02.2019

	4.
	Заключено соглашение с Оренбургской областью на предоставление субсидии на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах
	контрольная точка результата
	20.02.2019

	5.
	Подготовлены документы для проведения торгов
	контрольная точка результата
	16.04.2019

	6.
	Размещен электронный аукцион
	контрольная точка результата
	16.04.2019

	7.
	Заключен  муниципальный контракт
	контрольная точка результата
	16.05.2019

	8.
	Поступили средства населения и спонсоров на реализацию проекта
	контрольная точка результата
	20.06.2019

	9.
	Подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 по устройству ограждения территории кладбища в с. Сарабкино.
	контрольная точка результата
	20.08.2019


	10.
	Поступили областные средства на реализацию проекта на основании заявки
	контрольная точка результата
	30.08.2019

	11.
	Произведена оплата за выполненные работы
	контрольная точка результата
	20.09.2019

	Этап завершения проекта

	12.
	Подготовлен и сдан итоговый отчет по проекту в 2019г. Проект завершен.
	контрольная точка результата
	31.10.2019



IV. Команда проекта и заинтересованные стороны проекта
	Команда проекта

	Проектная роль
	Ф.И.О
	Должность
	Процент загрузки рабочего времени
	Примечание

	Команда управления проектом

	Куратор проекта
	Новик С.П.
	Заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и  по работе с  территориями
	10%
	

	Руководитель проекта
	Атаманов М.А.  
	Заместитель начальника отдела по сельскому хозяйству и по работе с территориями администрации городского округа
	15%
	

	Команда реализации проекта

	Администратор проекта
	Павлов А.А.
	Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства
	20%
	

	Исполнители проекта
	Гудова С.Я.
	Начальник Пронькинского ТО

	15%
	

	
	Черных И.Н.
	Руководитель аппарата (управляющий делами) администрации Сорочинского городского округа
	10%
	

	
	Шамбазова Г.Г.
	Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского городского округа
	15%
	

	
	Стрепкова О.В.
	Начальник контрактной службы
	15%
	

	
	Такмакова Т.П.
	Заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов администрации Сорочинского городского округа
	15%
	

	
	Бурдыгина Ю.В.
	Заместитель начальника  Управления архитектуры, градостроительства и капитального строительства
	10%
	

	
	Глущенко В.М.
	Главный специалист  организационного отдела 
	10%
	

	Эксперты проекта
	Крестьянов А.Ф.
	Главный архитектор муниципального образования

	15%
	

	Заинтересованные стороны проекта

	Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта
	


	Заинтересованная
общественность
	Жители села Сарабкино

	Другие
	-



 V. Бюджет проекта
	Источники финансирования
	Год реализации
	Всего

	
	2019
	

	Бюджетные источники, (млн. руб.)
	Федеральный бюджет
	-
	

	
	Областной бюджет
	0,280
	0,280

	
	Бюджет городского округа
	0,056
	0,056

	Внебюджетные источники (млн. руб.)
	0,081
	0,081

	Итого
	0,417
	0,417



 VI. Ключевые риски и возможности
	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	1.
	Бюджетные риски, связанные с невыполнением обязательств по финансированию проекта.
	Проведение информационно - разъяснительной работы  в средствах    массовой информации в целях стимулирования активности граждан, 
организаций и бизнеса в софинансировании проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах

	2.
	Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией проекта, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией проекта.
	Тщательный контроль за формированием команды проекта,  мотивация участников проекта.

	3.
	Риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества товаров, работ, услуг.
	Тщательный отбор поставщиков и подрядчиков, проведение промежуточного контроля в процессе выполнения работы,  проведение экспертизы выполненных работ 

	4.
	Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием участия населения в мероприятиях по эксплуатации и содержанию объекта.
	Проведение информационно - разъяснительной работы с населением по выработке активной гражданской позиции, заинтересованности в улучшении условий качества жизни.




Руководитель проекта:  М.А. Атаманов   
                                                  (инициалы, фамилия)
