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I. Статус реализации проекта

1. Общий статус реализации проекта

	
	Этапы,
	
	Показатели
	Бюджет
	Иные проблемы и

	контрольные точки
	
	
	
	
	
	
	риски

	
	
	
	
	
	

	Индикатор статуса:
	
	
	
	
	
	
	

	
	‒ отсутствие
	
	
	‒ наличие
	
	
	‒ наличие критических

	
	отклонений
	
	
	отклонений
	
	
	отклонений





2. Динамика достижения показателей

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

	№
	Статус
	Наименование
	
	Факт/прогноз по
	
	Плановое
	Комментарий
	

	п/
	
	показателя
	
	кварталам 2019г.
	
	значение
	
	

	п
	
	(единица
	I
	
	II
	III
	
	IV
	на 2019
	
	

	
	
	измерения)
	
	
	
	
	
	
	год
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	Наличие парка в селе Троицкое
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	




	Индикатор статуса:
	
	
	
	

	
	– отсутствие
	
	– наличие
	
	– наличие критических

	
	отклонений
	
	отклонений
	
	отклонений




4. Динамика достижения контрольных точек

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

5. Статус достижения контрольных точек по функциональным направлениям

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

6. Динамика исполнения бюджета проекта

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

7. Статус исполнения бюджета проекта



	
	
Год (поквартально)
	
Всего по проекту

	
	I
	II
	III
	IV
	Итого
	

	Бюджет проекта (план) (млн. рублей)
	
	
	
1,034
	

	
1,034
	
1,034

	Бюджет проекта (факт), (млн. рублей)
	
	
	
1,034
	

	
1,034
	
1,034

	Отклонение
	
	
	0,0
	

	0,0
	0,0

	Статус
	
	
	
	
	
	




	Индикатор статуса:
	
	
	
	

	
	- отсутствие
	
	- наличие
	
	- наличие критических

	
	отклонений
	
	отклонений
	
	отклонений




AI. Сведения о достижении контрольных точек проекта

	№
	Уровень
	Статус
	Наименование
	Ответственный
	
	Дата исполнения
	Комментарий

	п/п
	контроля
	
	контрольной точки
	исполнитель
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт/прогноз
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8

	
	
	
	Общие организационные мероприятия
	
	
	

	1.
	ПК
	
	Утвержден паспорт проекта
	Салдина Т.Н.
	
	30.01.2019
	30.01.2019
	

	2.
	ПК
	
	Подготовлен и утвержден сводный план проекта
	Салдина Т.Н.
	
	14.02.2019
	14.02.2019
	

	3.
	РП
	
	Утверждено постановления администрации Сорочинского городского округа «Об утверждении проектов развития общественных инфраструктур, основанных на местных инициативах в  Сорочинском городском округе Оренбургской области»
	Новик С.П.
	
	20.02.2019
	18.02.2019
	

	4.
	РП
	
	Заключено соглашения с Министерством строительства, жилищно-коммунального, дорожного  хозяйства Оренбургской областью на предоставление субсидии на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах
	Новик С.П.
	
	20.02.2019
	13.02.2019
	

	5.
	РП
	
	Поступили средства населения и спонсоров на реализацию проекта
	Ярцева М.А.
	
	20.06.2019
	11.06.2019
	

	Функциональное направление проекта

	6.
	РП
	
	Поступили областные средства на реализацию проекта на основании заявки
	Ярцева М.А.
	      30.07.2019
	15.07.2019
	

	7.
	РП
	
	Подготовлены документы для проведения торгов
	Ярцева М.А.
	
	16.04.2019
	05.04.2019
	

	8.
	РП
	
	Размещен электронный аукцион
	Ярцева М.А.
	
	16.04.2019
	05.04.2019
	

	9.
	РП
	
	Заключен  муниципальный контракт
	Атаманов М.А.  
	
	16.05.2019
	06.05.2019
	

	10.
	РП
	
	Подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 по благоустройству  парка в селе Троицкое.
	


Ярцева М.А.
	
	20.07.2019
	24.06.2019
	

	11.
	РП
	
	Произведена оплата за выполненные работы
	
Ярцева М.А.
	
	20.08.2019
	15.07.2019
	

	12.
	РП
	
	Подготовка и сдача отчетности по итогам реализации проекта в 2019г. Проект завершен.
	

Ярцева М.А.
	
	   31.10.2019
	26.08.2019
	



	Индикатор статуса:
	
	

	– отсутствие отклонений
	– наличие отклонений
	– наличие критических отклонений


[image: ][image: ][image: ]



BI. Сведения об исполнении бюджета проекта

	№
	Статус
	
	Наименование
	Ответственный
	Срок
	
	Бюджет проекта
	Комментарий

	п/п
	
	
	
	мероприятия1
	исполнитель2
	
	
	(млн. рублей)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	план
	факт/прогноз
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	
	«Благоустройство места массового отдыха населения в с. Троицкое Сорочинского городского округа Оренбургской области»
	М.А. Атаманов
	     2019
	
	1,034
	1,034
	

	Индикатор статуса:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	– отсутствие отклонений
	
	– наличие отклонений
	
	– наличие критических отклонений






1Для отчета о ходе реализации программы используется графа «Наименование мероприятия, проекта»
2Для отчета о ходе реализации программы также указываются руководители проектов, входящих в программу


IV. Наличие иных проблем и рисков
	№
	Статус
	
	Функциональное направление
	Проблема/риск
	
	Предлагаемые решения

	п/п
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	
	
	3
	
	
	4
	
	
	5

	1.
	
	Бюджетные риски
	Бюджетные риски, связанные с невыполнением обязательств по финансированию проекта.
	Проведение информационно - разъяснительной работы  в средствах    массовой информации в целях стимулирования активности граждан, 
организаций и бизнеса в софинансировании проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах

	2.
	
	Управленческие (внутренние) риски
	Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией проекта, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией проекта.
	Тщательный контроль за формированием команды проекта,  мотивация участников проекта.

	3.
	
	Управленческие (внутренние) риски
	Риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества товаров, работ, услуг.
	Тщательный отбор поставщиков и подрядчиков, проведение промежуточного контроля в процессе выполнения работы,  проведение экспертизы выполненных работ 

	4.
	
	Социальные риски
	Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием участия населения в мероприятиях по эксплуатации и содержанию объекта.
	Проведение информационно - разъяснительной работы с населением по выработке активной гражданской позиции, заинтересованности в улучшении условий качества жизни.

	Индикатор статуса:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	– отсутствие отклонений
	
	
	– наличие отклонений
	
	– наличие критических отклонений
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