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I. Статус реализации проекта

1. Общий статус реализации проекта

	
	Этапы,
	
	Показатели
	Бюджет
	Иные проблемы и

	контрольные точки
	
	
	
	
	
	
	риски

	
	
	
	
	
	

	Индикатор статуса:
	
	
	
	
	
	
	

	
	‒ отсутствие
	
	
	‒ наличие
	
	
	‒ наличие критических

	
	отклонений
	
	
	отклонений
	
	
	отклонений





2. Динамика достижения показателей

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

	№
	Статус
	Наименование
	
	Факт/прогноз по
	
	Плановое
	Комментарий
	

	п/
	
	показателя
	
	кварталам 2022г.
	
	значение
	
	

	п
	
	(единица
	I
	
	II
	III
	
	IV
	на 2022
	
	

	
	
	измерения)
	
	
	
	
	
	
	год
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	Наличие отремонтированной крыши СДК в селе Ивановка Вторая
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	




	Индикатор статуса:
	
	
	
	

	
	– отсутствие
	
	– наличие
	
	– наличие критических

	
	отклонений
	
	отклонений
	
	отклонений




4. Динамика достижения контрольных точек

[bookmark: _GoBack]Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

5. Статус достижения контрольных точек по функциональным направлениям

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

6. Динамика исполнения бюджета проекта

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

7. Статус исполнения бюджета проекта



	
	
Год (поквартально)
	
Всего по проекту

	
	I
	II
	III
	IV
	Итого
	

	Бюджет проекта (план) (млн. рублей)
	
	
	
1,279
	

	
1,279
	
1,279

	Бюджет проекта (факт), (млн. рублей)
	
	
	
1,279
	

	
1,279
	
1,279

	Отклонение
	
	
	0,0
	

	0,0
	0,0

	Статус
	
	
	
	
	
	




	Индикатор статуса:
	
	
	
	

	
	- отсутствие
	
	- наличие
	
	- наличие критических

	
	отклонений
	
	отклонений
	
	отклонений




AI. Сведения о достижении контрольных точек проекта

	№
	Уровень
	Статус
	Наименование
	Ответственный
	
	Дата исполнения
	Комментарий

	п/п
	контроля
	
	контрольной точки
	исполнитель
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт/прогноз
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8

	
	
	
	Общие организационные мероприятия
	
	
	

	1.
	ПК
	
	Утвержден паспорт проекта
	Шимко О.Г.
	
	08.02.2022
	30.01.2019
	

	2.
	ПК
	
	Подготовлен и утвержден сводный план проекта
	Шимко О.Г.
	
	15.02.2022
	14.02.2019
	

	3.
	РП
	
	Утверждено постановление  администрации городского округа  «Об инициативе проведения опроса граждан в селе Ивановка Вторая Сорочинского городского округа Оренбургской области»
	Слободчиков А.А
	
	10.06.2021
	18.02.2019
	

	4.
	РП
	
	Заключено соглашение «О предоставлении субсидии из областного бюджета, бюджету Муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области  на реализацию инициативных проектов»
	Мисбахова Л.Р.  
	
	15.02.2022
	28.02.2019
	

	5.
	РП
	
	Поступили средства населения и спонсоров на реализацию проекта
	Мисбахова Л.Р.  
	
	30.06.2022
	11.06.2019
	

	Функциональное направление проекта

	6.
	РП
	
	Поступили областные средства на реализацию проекта на основании заявки
	Мисбахова Л.Р.  
	      11.07.2022
	23.07.2019
	

	7.
	РП
	
	Подготовлены документы для проведения торгов
	Мисбахова Л.Р.  
	
	14.03.2022
	14.03.2022
	

	8.
	РП
	
	Размещен электронный аукцион
	Мисбахова Л.Р.
	
	14.03.2022
	14.03.2022
	

	9.
	РП
	
	Заключен  муниципальный контракт
	Мисбахова Л.Р.
	
	15.04.2022
	15.04.2022
	

	10.
	РП
	
	Подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 по ремонту помещений СДК в селе Николаевка.
	Мисбахова Л.Р.
	
	20.07.2022
	20.07.2022
	

	11.
	РП
	
	Произведена оплата за выполненные работы
	Мисбахова Л.Р.
	
	29.07.2022
	29.07.2022
	

	12.
	РП
	
	Подготовка и сдача отчетности по итогам реализации проекта в 2019г. Проект завершен.
	Мисбахова Л.Р.
	
	  29.07.2022
	      29.07.2022
	



	Индикатор статуса:
	
	

	– отсутствие отклонений
	– наличие отклонений
	– наличие критических отклонений


[image: ][image: ][image: ]



BI. Сведения об исполнении бюджета проекта

	№
	Статус
	
	Наименование
	Ответственный
	Срок
	
	Бюджет проекта
	Комментарий

	п/п
	
	
	
	мероприятия1
	исполнитель2
	
	
	(млн. рублей)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	план
	факт/прогноз
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	
	«Ремонт крыши сельского дома культуры с. Ивановка Вторая» – 
филиала МБУК  «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»
	Мисбахова Л.Р.  
	     2022
	
	1,279
	1,279
	

	Индикатор статуса:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	– отсутствие отклонений
	
	– наличие отклонений
	
	– наличие критических отклонений






1Для отчета о ходе реализации программы используется графа «Наименование мероприятия, проекта»
2Для отчета о ходе реализации программы также указываются руководители проектов, входящих в программу


IV. Наличие иных проблем и рисков
	№
	Статус
	
	Функциональное направление
	Проблема/риск
	
	Предлагаемые решения

	п/п
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	
	
	3
	
	
	4
	
	
	5

	1.
	
	Бюджетные риски
	Бюджетные риски, связанные с невыполнением обязательств по финансированию проекта.
	Проведение информационно - разъяснительной работы  в средствах    массовой информации в целях стимулирования активности граждан, 
организаций и бизнеса в софинансировании проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах

	2.
	
	Управленческие (внутренние) риски
	Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией проекта, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией проекта.
	Тщательный контроль за формированием команды проекта,  мотивация участников проекта.

	3.
	
	Управленческие (внутренние) риски
	Риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества товаров, работ, услуг.
	Тщательный отбор поставщиков и подрядчиков, проведение промежуточного контроля в процессе выполнения работы,  проведение экспертизы выполненных работ 

	4.
	
	Социальные риски
	Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием участия населения в мероприятиях по эксплуатации и содержанию объекта.
	Проведение информационно - разъяснительной работы с населением по выработке активной гражданской позиции, заинтересованности в улучшении условий качества жизни.

	Индикатор статуса:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	– отсутствие отклонений
	
	
	– наличие отклонений
	
	– наличие критических отклонений






Шифр проекта 001 от «08»  февраля 2022 г.
(дата запуска проекта)
«Ремонт крыши сельского дома культуры с. Ивановка Вторая – 
филиала МБУК  «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»» 
(наименование проекта)
Лист согласования (визирования)
	Наименование должности
	Виза
	Дата
	Подпись
	Ф.И.О.
	Примечание

	Руководитель муниципального проектного офиса, заместитель главы администрации городского округа по экономике и управлению имуществом
	
	
	
	Павлова Е. А.
	

	Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского городского округа
	
	
	
	Салдина Т.Н.
	

	Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского городского округа
	
	
	
	Маслова С.А.
	

	Ведущий специалист отдела по экономике администрации Сорочинского городского округа
	
	
	
	Шимко О.Г.
	









Шифр проекта 001 от «08»  февраля 2022 г.
 (дата запуска проекта)
«Ремонт крыши сельского дома культуры с. Ивановка Вторая – 
филиала МБУК  «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»» 
(наименование проекта)
Лист ознакомления 
	Наименование должности
	Виза
	Дата
	Подпись
	Ф.И.О.
	Примечание

	Куратор проекта  
	Заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями - начальник отдела по работе с сельскими территориями
	
	
	
	Слободчиков А.А 
	

	Заказчик проекта 
	Директор МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»  
	
	
	
	Мисбахова Л.Р.  
	

	Руководитель проекта 
	Директор МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»  
	
	
	
	Мисбахова Л.Р.  
	

	Администратор проекта 
	Директор МКУ «Центр по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры и искусства Сорочинского городского округа Оренбургской области»
	
	
	
	Зенин С.Н.
	

	Исполнитель проекта
	Заведующий Ивановского Второго СДК
	
	
	
	Родионова Т.С.
	

	Исполнитель проекта
	Руководитель аппарата (управляющий делами) администрации Сорочинского городского округа
	
	
	
	Черных И.Н.
	

	Исполнитель проекта
	Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского городского округа
	
	
	
	Федорова Н.В.
	

	Исполнитель проекта
	Начальник контрактной службы
	
	
	
	Стрепкова О.В.
	

	Исполнитель проекта
	Заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов администрации Сорочинского городского округа
	
	
	
	Такмакова Т.П.
	

	Исполнитель проекта
	Заместитель начальника  Управления архитектуры, градостроительства и капитального строительства
	
	
	
	Бурдыгина Ю.В.
	

	Исполнитель проекта
	Начальник правового отдела  
	
	
	
	Лукина Ю.Л.
	

	Эксперт проекта
	Главный архитектор муниципального образования
	
	
	
	Крестьянов А.Ф.
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