	



                                          Паспорт проекта
[bookmark: _GoBack]«Ремонт крыши сельского дома культуры с. Ивановка Вторая» – 
филиала МБУК  «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»
Шифр проекта  001 от «08»  февраля 2022 г.
                                                (дата запуска проекта)
I. Общие положения
	Наименование направления
	Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах

	Краткое наименование проекта
	Ремонт крыши сельского дома культуры с. Ивановка Вторая

	Ключевые участники команды проекта

	Куратор проекта
	Слободчиков А.А.  - заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями - начальник отдела по работе с сельскими территориями

	Заказчик проекта
	Мисбахова Л.Р.  – директор МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»  

	Руководитель проекта
	Мисбахова Л.Р.  – директор МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»  

	Администратор
	Зенин С.Н. – Директор МКУ «Центр по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры и искусства Сорочинского городского округа Оренбургской области»

	Сроки и расходы на реализацию проекта

	Месяц, год начала проекта
	Месяц, год закрытия проекта
	Общая длительность проекта
	Расходы на реализацию проекта, тыс. руб.

	02.2022
	07.2022
	5 месяцев
	1279,5

	Описание проекта

	Цель проекта
	Создание условий для повышения качества и комфорта жизни жителей села Ивановка Вторая, организация досуга и обеспечение жизни жителей села услугами в сфере культуры - путем реализации проекта по ремонту крыши сельского дома культуры с. Ивановка Вторая в  2022 году

	Результаты проекта
	Созданы условия для повышения качества и комфорта жизни жителей села Ивановка Вторая, жителям  организован досуг и обеспечены услуги культуры. В 2022 году в селе Ивановка Вторая выполнен ремонт крыши сельского дома культуры.

	Перечень муниципальных программ, содержащих мероприятия проекта
	Развитие культуры в Сорочинском городском округе Оренбургской области 

	Включение проекта в портфель проектов
	Реестр проектов муниципального образования Сорочинский городской округ

	Периодичность отчетности (подготовки статус отчетов по проекту)
	Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем

	Дополнительные сведения
	-




	II. Показатели проекта
	Наименование показателя
	Тип показателя (основной, аналитический)
	Ед. изм.
	Базовое значение показателя*
	Срок достижения показателя (год)

	
	
	
	
	2022

	Наличие отремонтированного СДК в с. Ивановка Вторая
	основной
	шт.
	0
	1


____________________________
*Базовое значение показателя  на отчетную дату

III. Этапы и контрольные точки проекта
	№ п/п
	Наименование этапа, контрольной точки проекта
	Тип контрольной точки проекта (контрольная точка завершения этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)
	Срок достижения этапа, контрольной точки проекта

	Этап инициирования и планирования проекта

	1.
	Утвержден паспорт проекта 
	контрольная точка завершения этапа
	                08.02.2022 

	2.
	Подготовлен и утвержден сводный план проекта
	контрольная точка завершения этапа
	                15.02.2022 

	Этап реализации проекта 

	3.
	Утверждено постановление  администрации городского округа  «Об инициативе проведения опроса граждан
в селе Ивановка Вторая Сорочинского городского
округа Оренбургской области»
	контрольная точка результата
	10.06.2021

	4.
	Заключено Соглашение «О предоставлении субсидии из областного бюджета, бюджету Муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области  на реализацию инициативных проектов»
	контрольная точка результата
	15.02.2022

	5.
	Подготовлены документы для проведения торгов
	контрольная точка результата
	14.03.2022

	6.
	Размещен электронный аукцион
	контрольная точка результата
	14.03.2022

	7.
	Заключен  муниципальный контракт
	контрольная точка результата
	15.04.2022

	8.
	Поступили средства населения и спонсоров на реализацию проекта
	контрольная точка результата
	30.06.2022

	9.
	Подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 по ремонту СК в с.Ивановка Вторая.
	контрольная точка результата
	30.06.2022


	10.
	Поступили областные средства на реализацию проекта на основании заявки
	контрольная точка результата
	11.07.2022

	11.
	Произведена оплата за выполненные работы
	контрольная точка результата
	11.07.2021

	Этап завершения проекта

	12.
	Подготовлен и сдан итоговый отчет по проекту в 2022г. Проект завершен.
	контрольная точка результата
	29.07.2022



IV. Команда проекта и заинтересованные стороны проекта
	Команда проекта

	Проектная роль
	Ф.И.О
	Должность
	Процент загрузки рабочего времени
	Примечание

	Команда управления проектом

	Куратор проекта
	Слободчиков А.А.
	Заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями - начальник отдела по работе с сельскими территориями
	10%
	

	Руководитель проекта
	Мисбахова Л.Р.  
	Директор МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»  
	15%
	

	Команда реализации проекта

	Администратор проекта
	Зенин С.Н.
	Директор МКУ «Центр по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры и искусства Сорочинского городского округа Оренбургской области»
	20%
	

	Исполнители проекта
	Родионова Т.С.
	Заведующий Ивановского Второго СДК

	15%
	

	
	Черных И.Н.
	Руководитель аппарата (управляющий делами) администрации Сорочинского городского округа
	10%
	

	
	Федорова Н.В.
	Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского городского округа
	15%
	

	
	Стрепкова О.В.
	Начальник контрактной службы
	15%
	

	
	Такмакова Т.П.
	Заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов администрации Сорочинского городского округа
	15%
	

	
	Бурдыгина Ю.В.
	Заместитель начальника  Управления архитектуры, градостроительства и капитального строительства
	10%
	

	
	Лукина Ю.Л.
	Начальник правового отдела
	10%
	

	Эксперты проекта
	Крестьянов А.Ф.
	Главный архитектор муниципального образования

	15%
	

	Заинтересованные стороны проекта

	Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта
	


	Заинтересованная
общественность
	Жители с. Ивановка Вторая

	Другие
	-



 V. Бюджет проекта
	Источники финансирования
	Год реализации
	Всего

	
	2022
	

	Бюджетные источники, (тыс. руб.)
	Федеральный бюджет
	-
	

	
	Областной бюджет
	767,2
	767,2

	
	Бюджет городского округа
	170,2
	170,2

	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	342,1
	342,1

	Итого
	1279,5
	1279,5



 VI. Ключевые риски и возможности
	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	1.
	Бюджетные риски, связанные с невыполнением обязательств по финансированию проекта.
	Проведение информационно - разъяснительной работы  в средствах    массовой информации в целях стимулирования активности граждан, 
организаций и бизнеса в софинансировании проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах

	2.
	Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией проекта, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией проекта.
	Тщательный контроль за формированием команды проекта,  мотивация участников проекта.

	3.
	Риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества товаров, работ, услуг.
	Тщательный отбор поставщиков и подрядчиков, проведение промежуточного контроля в процессе выполнения работы,  проведение экспертизы выполненных работ 

	4.
	Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием участия населения в мероприятиях по эксплуатации и содержанию объекта.
	Проведение информационно - разъяснительной работы с населением по выработке активной гражданской позиции, заинтересованности в улучшении условий качества жизни.




Руководитель проекта:  Л.Р.Мисбахова     
                                                  (инициалы, фамилия)



Шифр проекта 001 от «08»  февраля 2022 г.
(дата запуска проекта)
«Ремонт крыши сельского дома культуры с. Ивановка Вторая – 
филиала МБУК  «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»» 
(наименование проекта)
Лист согласования (визирования)
	Наименование должности
	Виза
	Дата
	Подпись
	Ф.И.О.
	Примечание

	Руководитель муниципального проектного офиса, заместитель главы администрации городского округа по экономике и управлению имуществом
	
	
	
	Павлова Е. А.
	

	Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского городского округа
	
	
	
	Салдина Т.Н.
	

	Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского городского округа
	
	
	
	Маслова С.А.
	

	Ведущий специалист отдела по экономике администрации Сорочинского городского округа
	
	
	
	Шимко О.Г.
	









Шифр проекта 001 от «08»  февраля 2022 г.
 (дата запуска проекта)
«Ремонт крыши сельского дома культуры с. Ивановка Вторая – 
филиала МБУК  «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»» 
(наименование проекта)
Лист ознакомления 
	Наименование должности
	Виза
	Дата
	Подпись
	Ф.И.О.
	Примечание

	Куратор проекта  
	Заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями - начальник отдела по работе с сельскими территориями
	
	
	
	Слободчиков А.А 
	

	Заказчик проекта 
	Директор МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»  
	
	
	
	Мисбахова Л.Р.  
	

	Руководитель проекта 
	Директор МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»  
	
	
	
	Мисбахова Л.Р.  
	

	Администратор проекта 
	Директор МКУ «Центр по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры и искусства Сорочинского городского округа Оренбургской области»
	
	
	
	Зенин С.Н.
	

	Исполнитель проекта
	Заведующий Ивановского Второго СДК
	
	
	
	Родионова Т.С.
	

	Исполнитель проекта
	Руководитель аппарата (управляющий делами) администрации Сорочинского городского округа
	
	
	
	Черных И.Н.
	

	Исполнитель проекта
	Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского городского округа
	
	
	
	Федорова Н.В.
	

	Исполнитель проекта
	Начальник контрактной службы
	
	
	
	Стрепкова О.В.
	

	Исполнитель проекта
	Заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов администрации Сорочинского городского округа
	
	
	
	Такмакова Т.П.
	

	Исполнитель проекта
	Заместитель начальника  Управления архитектуры, градостроительства и капитального строительства
	
	
	
	Бурдыгина Ю.В.
	

	Исполнитель проекта
	Начальник правового отдела  
	
	
	
	Лукина Ю.Л.
	

	Эксперт проекта
	Главный архитектор муниципального образования
	
	
	
	Крестьянов А.Ф.
	



