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I. Статус реализации проекта

1. Общий статус реализации проекта

	
	Этапы,
	
	Показатели
	Бюджет
	Иные проблемы и

	контрольные точки
	
	
	
	
	
	
	риски

	
	
	
	
	
	

	Индикатор статуса:
	
	
	
	
	
	
	

	
	‒ отсутствие
	
	
	‒ наличие
	
	
	‒ наличие критических

	
	отклонений
	
	
	отклонений
	
	
	отклонений





2. Динамика достижения показателей

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

	№
	Статус
	Наименование
	
	Факт/прогноз по
	
	Плановое
	Комментарий
	

	п/
	
	показателя
	
	кварталам 2022г.
	
	значение
	
	

	п
	
	(единица
	I
	
	II
	III
	
	IV
	на 2022
	
	

	
	
	измерения)
	
	
	
	
	
	
	год
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	Наличие участка водопроводной сети в с. Пронькино
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	




	Индикатор статуса:
	
	
	
	

	
	– отсутствие
	
	– наличие
	
	– наличие критических

	
	отклонений
	
	отклонений
	
	отклонений




4. Динамика достижения контрольных точек

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

5. Статус достижения контрольных точек по функциональным направлениям

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

6. Динамика исполнения бюджета проекта

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

7. Статус исполнения бюджета проекта



	
	
Год (поквартально)
	
Всего по проекту

	
	I
	II
	III
	IV
	Итого
	

	Бюджет проекта (план) (млн. рублей)
	
	
	
0,600
	

	
0,600
	
0,600

	Бюджет проекта (факт), (млн. рублей)
	
	
	
0,600
	

	
0,600
	
0,600

	Отклонение
	
	
	0,0
	

	0,0
	0,0

	Статус
	
	
	
	
	
	




	Индикатор статуса:
	
	
	
	

	
	- отсутствие
	
	- наличие
	
	- наличие критических

	
	отклонений
	
	отклонений
	
	отклонений




AI. Сведения о достижении контрольных точек проекта

	№
	Уровень
	Статус
	Наименование
	Ответственный
	
	Дата исполнения
	Комментарий

	п/п
	контроля
	
	контрольной точки
	исполнитель
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт/прогноз
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8

	
	
	
	Общие организационные мероприятия
	
	
	

	1.
	ПК
	
	Утвержден паспорт проекта
	Шимко О.Г.
	
	  08.02.2022
	  08.02.2022
	

	2.
	ПК
	
	Подготовлен и утвержден сводный план проекта
	Шимко О.Г.
	
	  15.02.2022
	  15.02.2022
	

	3.
	04.02.2020
	
	Утверждено постановление  администрации городского округа  «Об инициативе проведения опроса граждан в селе Пронькино Сорочинского городского округа Оренбургской области»
	Слободчиков А.А.
	
	  10.06.2021
	  10.06.2021
	

	4.
	09.06.2020
	
	Заключено Соглашение «О предоставлении субсидии из областного бюджета, бюджету Муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области  на реализацию инициативных проектов»
	Слободчиков А.А..
	
	  17.02.2022
	  17.02.2022
	

	5.
	28.02.2020
	
	Поступили средства населения и спонсоров на реализацию проекта
	Павлов А.А.  
	
	  30.06.2022
	  30.06.2022
	

	Функциональное направление проекта

	6.
	РП
	
	Поступили областные средства на реализацию проекта на основании заявки
	Павлов А.А.
	        30.06.2022
	 30.06.2022
	

	7.
	РП
	
	Подготовлены документы для проведения торгов
	Павлов А.А.
	
	  28.01.2022
	28.01.2022
	

	8.
	РП
	
	Размещен электронный аукцион
	Павлов А.А.
	
	  10.02.2022
	  10.02.2022
	

	9.
	РП
	
	Заключен  муниципальный контракт
	Павлов А.А.
	
	  25.02.2022
	  25.02.2022
	

	10.
	РП
	
	Подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3  по ремонту участка водопроводной сети в с.Пронькино
	Павлов А.А.
	
	  30.06.2022
	  30.06.2022
	

	11.
	РП
	
	Произведена оплата за выполненные работы
	Павлов А.А.
	
	  29.07.2022
	  29.07.2022
	

	12.
	РП
	
	Подготовка и сдача отчетности по итогам реализации проекта в 2022г. Проект завершен.
	Павлов А.А.
	
	   29.07.2022
	        29.07.2022
	



	Индикатор статуса:
	
	

	– отсутствие отклонений
	– наличие отклонений
	– наличие критических отклонений


[image: ][image: ][image: ]



BI. Сведения об исполнении бюджета проекта

	№
	Статус
	
	Наименование
	Ответственный
	Срок
	
	Бюджет проекта
	Комментарий

	п/п
	
	
	
	мероприятия1
	исполнитель2
	
	
	(млн. рублей)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	план
	факт/прогноз
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	
	«Ремонт участка водопроводной сети в с. Пронькино Сорочинского городского округа Оренбургской области»
	Слободчиков А.А.
	     2022
	
	0,600
	[bookmark: _GoBack]0,600
	

	Индикатор статуса:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	– отсутствие отклонений
	
	– наличие отклонений
	
	– наличие критических отклонений






1Для отчета о ходе реализации программы используется графа «Наименование мероприятия, проекта»
2Для отчета о ходе реализации программы также указываются руководители проектов, входящих в программу


IV. Наличие иных проблем и рисков
	№
	Статус
	
	Функциональное направление
	Проблема/риск
	
	Предлагаемые решения

	п/п
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	
	
	3
	
	
	4
	
	
	5

	1.
	
	Бюджетные риски
	Бюджетные риски, связанные с невыполнением обязательств по финансированию проекта.
	Проведение информационно - разъяснительной работы  в средствах    массовой информации в целях стимулирования активности граждан, 
организаций и бизнеса в софинансировании проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах

	2.
	
	Управленческие (внутренние) риски
	Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией проекта, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией проекта.
	Тщательный контроль за формированием команды проекта,  мотивация участников проекта.

	3.
	
	Управленческие (внутренние) риски
	Риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества товаров, работ, услуг.
	Тщательный отбор поставщиков и подрядчиков, проведение промежуточного контроля в процессе выполнения работы,  проведение экспертизы выполненных работ 

	4.
	
	Социальные риски
	Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием участия населения в мероприятиях по эксплуатации и содержанию объекта.
	Проведение информационно - разъяснительной работы с населением по выработке активной гражданской позиции, заинтересованности в улучшении условий качества жизни.

	Индикатор статуса:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	– отсутствие отклонений
	
	
	– наличие отклонений
	
	– наличие критических отклонений
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