	



Паспорт проекта
«Ремонт водозаборной скважины в с.Баклановка Сорочинского городского округа Оренбургской области» 

Шифр проекта  010 от «30»  января 2020 г.
                                                (дата запуска проекта)
I. Общие положения
	Наименование направления
	Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах

	Краткое наименование проекта
	Ремонт водозаборной скважины в с.Баклановка

	Ключевые участники команды проекта

	Куратор проекта
	Богданов А.А. - первый заместитель главы по оперативному управлению муниципальным хозяйством

	Заказчик проекта
	Павлов А.А. - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства

	Руководитель проекта
	Павлов А.А. - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства

	Администратор
	Слободчиков А.А. – заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями - начальник отдела по работе с сельскими территориями

	Сроки и расходы на реализацию проекта

	Месяц, год начала проекта
	Месяц, год закрытия проекта
	Общая длительность проекта
	Расходы на реализацию проекта, тыс. руб.

	01.2020
	10.2020
	10 месяцев
	1 444,8

	Описание проекта

	Цель проекта
	Обеспечить качественной питьевой водой  жителей  с.Баклановка,  путем реализации проекта по ремонту водозаборной скважины глубиной 142 м., в 2020 году

	Результаты проекта
	Обеспечено качественной питьевой водой  _282_ жителей с. Баклановка.
В 2020 году выполнен ремонт водозаборной скважины в с.Баклановка, глубиной 142 м.

	Перечень муниципальных программ, содержащих мероприятия проекта
	Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сорочинском городском округе Оренбургской области 

	Включение проекта в портфель проектов
	Реестр проектов муниципального образования Сорочинский городской округ

	Периодичность отчетности (подготовки статус отчетов по проекту)
	Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем

	Дополнительные сведения
	-






	II. Показатели проекта
	Наименование показателя
	Тип показателя (основной, аналитический)
	Ед. изм.
	Базовое значение показателя*
	Срок достижения показателя (год)

	
	
	
	
	2020

	Отремонтирована водозаборная скважина в селе Баклановка
	основной
	шт.
	0
	1


____________________________
*Базовое значение показателя  на отчетную дату

III. Этапы и контрольные точки проекта
	№ п/п
	Наименование этапа, контрольной точки проекта
	Тип контрольной точки проекта (контрольная точка завершения этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)
	Срок достижения этапа, контрольной точки проекта

	Этап инициирования и планирования проекта

	1.
	Утвержден паспорт проекта 
	контрольная точка завершения этапа
	30.01.2020 

	2.
	Подготовлен и утвержден сводный план проекта
	контрольная точка завершения этапа
	14.02.2020 

	Этап реализации проекта 

	3.
	Утверждено постановление  администрации городского округа  «Об утверждении проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2020 год»
	контрольная точка результата
	09.06.2020

	4.
	Заключено соглашение с Оренбургской областью на предоставление субсидии на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах
	контрольная точка результата
	28.02.2020

	5.
	Подготовлены документы для проведения торгов
	контрольная точка результата
	16.04.2020

	6.
	Размещен электронный аукцион
	контрольная точка результата
	16.04.2020

	7.
	Заключен  муниципальный контракт
	контрольная точка результата
	30.04.2020

	8.
	Поступили средства населения и спонсоров на реализацию проекта
	контрольная точка результата
	10.06.2020

	9.
	Поступили областные средства на реализацию проекта на основании заявки
	контрольная точка результата

	10.06.2020


	10.
	Подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 по ремонту водозаборной скважины в с. Баклановка.
	контрольная точка результата
	30.06.2020

	11.
	Произведена оплата за выполненные работы
	контрольная точка результата
	30.06.2020

	Этап завершения проекта

	12.
	Подготовлен и сдан итоговый отчет по проекту в 2020г. Проект завершен.
	контрольная точка результата
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IV. Команда проекта и заинтересованные стороны проекта
	Команда проекта

	Проектная роль
	Ф.И.О
	Должность
	Процент загрузки рабочего времени
	Примечание

	Команда управления проектом

	Куратор проекта
	Богданов А.А.
	Первый заместитель главы по оперативному управлению муниципальным хозяйством
	10%
	

	Руководитель проекта
	Павлов А.А.
	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
	15%
	

	Команда реализации проекта

	Администратор проекта
	Слободчиков А.А.
	Заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями - начальник отдела по работе с сельскими территориями
	20%
	

	Исполнители проекта
	Часовских С.В.
	И.о.начальника Баклановского ТО
	15%
	

	
	Черных И.Н.
	Руководитель аппарата (управляющий делами) администрации Сорочинского городского округа
	10%
	

	
	Шамбазова Г.Г.
	Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского городского округа
	15%
	

	
	Стрепкова О.В.
	Начальник контрактной службы
	15%
	

	
	Такмакова Т.П.
	Заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов администрации Сорочинского городского округа
	15%
	

	
	Бурдыгина Ю.В.
	Заместитель начальника  Управления архитектуры, градостроительства и капитального строительства
	10%
	

	Эксперты проекта
	Крестьянов А.Ф.


	Главный архитектор муниципального образования

Генеральный директор МУП «Жилкомсервис»
	15%
	

	Заинтересованные стороны проекта

	Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта
	


	Заинтересованная
общественность
	Жители села Баклановка

	Другие
	-



 V. Бюджет проекта
	Источники финансирования
	Год реализации
	Всего

	
	2020
	

	Бюджетные источники, (тыс. руб.)
	Федеральный бюджет
	-
	-

	
	Областной бюджет
	996,0
	996,0

	
	Бюджет городского округа
	198,8
	198,8

	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	250,0
	250,0

	Итого
	1 444,8
	1 444,8



 VI. Ключевые риски и возможности
	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	1.
	Бюджетные риски, связанные с невыполнением обязательств по финансированию проекта.
	Проведение информационно - разъяснительной работы  в средствах    массовой информации в целях стимулирования активности граждан, 
организаций и бизнеса в софинансировании проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах

	2.
	Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией проекта, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией проекта.
	Тщательный контроль за формированием команды проекта,  мотивация участников проекта.

	3.
	Риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества товаров, работ, услуг.
	Тщательный отбор поставщиков и подрядчиков, проведение промежуточного контроля в процессе выполнения работы,  проведение экспертизы выполненных работ 

	4.
	Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием участия населения в мероприятиях по эксплуатации и содержанию объекта.
	Проведение информационно - разъяснительной работы с населением по выработке активной гражданской позиции, заинтересованности в улучшении условий качества жизни.




Руководитель проекта:  А.А. Павлов   
                                                  (инициалы, фамилия)



Шифр проекта 010 от «30»  января 2020 г.
(дата запуска проекта)
 «Ремонт водозаборной скважины в с.Баклановка Сорочинского городского округа Оренбургской области»
(наименование проекта)
Лист согласования (визирования)
	Наименование должности
	Виза
	Дата
	Подпись
	Ф.И.О.
	Примечание

	Руководитель муниципального проектного офиса, заместитель главы администрации городского округа по экономике и управлению имуществом
	
	
	
	Павлова Е. А.
	

	Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского городского округа
	
	
	
	Салдина Т.Н.
	

	Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского городского округа
	
	
	
	Маслова С.А.
	

	Ведущий специалист отдела по экономике администрации Сорочинского городского округа
	
	
	
	Тананыкина Н.Н.
	










Шифр проекта 010 от «30»  января 2020 г.
(дата запуска проекта)
«Ремонт водозаборной скважины в с.Баклановка Сорочинского городского округа Оренбургской области»
 (наименование проекта)
Лист ознакомления 
	Наименование должности
	Виза
	Дата
	Подпись
	Ф.И.О.
	Примечание

	Куратор проекта  
	Первый заместитель главы по оперативному управлению муниципальным хозяйством
	
	 
	
	Богданов А.А.
	

	Заказчик проекта 
	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
	
	 
	
	Павлов А.А.
	

	Руководитель проекта 
	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
	
	
	
	Павлов А.А.
	

	Администратор проекта 
	Заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями - начальник отдела по работе с сельскими территориями
	
	
	
	Слободчиков А.А.
	

	Исполнитель проекта
	И.о.начальника Баклановского ТО 

	
	
	
	Часовских С.В.

	

	Исполнитель проекта
	Руководитель аппарата (управляющий делами) администрации Сорочинского городского округа
	
	
	
	Черных И.Н.
	

	Исполнитель проекта
	Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского городского округа
	
	
	
	Шамбазова Г.Г.
	

	Исполнитель проекта
	Начальник контрактной службы
	
	
	
	Стрепкова О.В.
	

	Исполнитель проекта
	Заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов администрации Сорочинского городского округа
	
	
	
	Такмакова Т.П.
	

	Исполнитель проекта
	Заместитель начальника  Управления архитектуры, градостроительства и капитального строительства
	
	
	
	Бурдыгина Ю.В.
	

	Эксперт проекта
	Главный архитектор муниципального образования
Генеральный директор МУП «Жилкомсервис»
	
	
	
	Крестьянов А.Ф.

	




