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I. Статус реализации проекта

1. Общий статус реализации проекта

	
	Этапы,
	
	Показатели
	Бюджет
	Иные проблемы и

	контрольные точки
	
	
	
	
	
	
	риски

	
	
	
	
	
	

	Индикатор статуса:
	
	
	
	
	
	
	

	
	‒ отсутствие
	
	
	‒ наличие
	
	
	‒ наличие критических

	
	отклонений
	
	
	отклонений
	
	
	отклонений





2. Динамика достижения показателей

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

	№
	Статус
	Наименование
	
	Факт/прогноз по
	
	Плановое
	Комментарий
	

	п/
	
	показателя
	
	кварталам 2019г.
	
	значение
	
	

	п
	
	(единица
	I
	
	II
	III
	
	IV
	на 2021
	
	

	
	
	измерения)
	
	
	
	
	
	
	год
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	Наличие отремонтированного СДК в селе Николаевка
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	




	Индикатор статуса:
	
	
	
	

	
	– отсутствие
	
	– наличие
	
	– наличие критических

	
	отклонений
	
	отклонений
	
	отклонений




4. Динамика достижения контрольных точек

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

5. Статус достижения контрольных точек по функциональным направлениям

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

6. Динамика исполнения бюджета проекта

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

7. Статус исполнения бюджета проекта



	
	
Год (поквартально)
	
Всего по проекту

	
	I
	II
	III
	IV
	Итого
	

	Бюджет проекта (план) (тыс. рублей)
	
	
	
1315,4
	

	
1315,4
	
1315,4

	Бюджет проекта (факт), (тыс. рублей)
	
	
	
1315,4
	

	
1315,4
	
1315,4

	Отклонение
	
	
	0,0
	

	0,0
	0,0

	Статус
	
	
	
	
	
	




	Индикатор статуса:
	
	
	
	

	
	- отсутствие
	
	- наличие
	
	- наличие критических

	
	отклонений
	
	отклонений
	
	отклонений




AI. Сведения о достижении контрольных точек проекта

	№
	Уровень
	Статус
	Наименование
	Ответственный
	
	Дата исполнения
	Комментарий

	п/п
	контроля
	
	контрольной точки
	исполнитель
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт/прогноз
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8

	
	
	
	Общие организационные мероприятия
	
	
	

	1.
	ПК
	
	Утвержден паспорт проекта
	Салдина Т.Н.
	
	20.01.2021
	03.02.2021
	

	2.
	ПК
	
	Подготовлен и утвержден сводный план проекта
	Салдина Т.Н.
	
	03.02.2021
	12.02.2021
	

	3.
	РП
	
	Утверждено постановления администрации Сорочинского городского округа «Об утверждении проектов развития общественных инфраструктур, основанных на местных инициативах в  Сорочинском городском округе Оренбургской области»
	Слободчиков А.А
	
	20.02.2019
	18.02.2019
	

	4.
	РП
	
	Заключено Соглашение «О предоставлении субсидии из областного бюджета, бюджета Муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области  на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах»
	Мисбахова Л.Р.  
	
	25.02.2021
	25.02.2021
	

	5.
	РП
	
	Поступили средства населения и спонсоров на реализацию проекта
	Мисбахова Л.Р.  
	
	18.06.2021
	07.07.2021
	

	Функциональное направление проекта

	6.
	РП
	
	Поступили областные средства на реализацию проекта на основании заявки
	Мисбахова Л.Р.  
	05.07.2019
	05.07.2019
	

	7.
	РП
	
	Подготовлены документы для проведения торгов
	Мисбахова Л.Р.  
	
	09.02.2021
	09.02.2021
	

	8.
	РП
	
	Размещен электронный аукцион
	Мисбахова Л.Р.
	
	17.02.2021
	17.02.2021
	

	9.
	РП
	
	Заключен  муниципальный контракт
	Мисбахова Л.Р.
	
	15.03.2021
	15.03.2021
	

	10.
	РП
	
	Подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 по ремонту помещений СДК в селе Николаевка.
	Мисбахова Л.Р.
	
	10.06.2019
	20.07.2019
	

	11.
	РП
	
	Произведена оплата за выполненные работы
	Мисбахова Л.Р.
	
	05.07.2019
	05.07.2019
	

	12.
	РП
	
	Подготовка и сдача отчетности по итогам реализации проекта в 2021г. Проект завершен.
	Мисбахова Л.Р.
	
	20.07.2021
	30.07.2021
	



	Индикатор статуса:
	
	

	– отсутствие отклонений
	– наличие отклонений
	– наличие критических отклонений


[image: ][image: ][image: ]



BI. Сведения об исполнении бюджета проекта

	№
	Статус
	
	Наименование
	Ответственный
	Срок
	
	Бюджет проекта
	Комментарий

	п/п
	
	
	
	мероприятия1
	исполнитель2
	
	
	(тыс. рублей)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	план
	факт/прогноз
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	
	«Капитальный ремонт помещений Николаевского сельского Дома культуры – филиала МБУК  «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»»
	Мисбахова Л.Р.  
	     2021
	
	1315,4
	1315,4
	

	Индикатор статуса:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	– отсутствие отклонений
	
	– наличие отклонений
	
	– наличие критических отклонений






1Для отчета о ходе реализации программы используется графа «Наименование мероприятия, проекта»
2Для отчета о ходе реализации программы также указываются руководители проектов, входящих в программу


IV. Наличие иных проблем и рисков
	№
	Статус
	
	Функциональное направление
	Проблема/риск
	
	Предлагаемые решения

	п/п
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	
	
	3
	
	
	4
	
	
	5

	1.
	
	Бюджетные риски
	Бюджетные риски, связанные с невыполнением обязательств по финансированию проекта.
	Проведение информационно - разъяснительной работы  в средствах    массовой информации в целях стимулирования активности граждан, 
организаций и бизнеса в софинансировании проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах

	2.
	
	Управленческие (внутренние) риски
	Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией проекта, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией проекта.
	Тщательный контроль за формированием команды проекта,  мотивация участников проекта.

	3.
	
	Управленческие (внутренние) риски
	Риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества товаров, работ, услуг.
	Тщательный отбор поставщиков и подрядчиков, проведение промежуточного контроля в процессе выполнения работы,  проведение экспертизы выполненных работ 

	4.
	
	Социальные риски
	Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием участия населения в мероприятиях по эксплуатации и содержанию объекта.
	Проведение информационно - разъяснительной работы с населением по выработке активной гражданской позиции, заинтересованности в улучшении условий качества жизни.

	Индикатор статуса:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	– отсутствие отклонений
	
	
	– наличие отклонений
	
	– наличие критических отклонений






Шифр проекта  001 от «03»  февраля 2021 г.
(дата запуска проекта)
«Капитальный ремонт помещений Николаевского сельского Дома культуры – 
филиала МБУК  «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»» 
(наименование проекта)
Лист согласования (визирования)
	Наименование должности
	Виза
	Дата
	Подпись
	Ф.И.О.
	Примечание

	Руководитель муниципального проектного офиса, заместитель главы администрации городского округа по экономике и управлению имуществом
	
	
	
	Павлова Е. А.
	

	Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского городского округа
	
	
	
	Салдина Т.Н.
	

	Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского городского округа
	
	
	
	Маслова С.А.
	

	Ведущий специалист отдела по экономике администрации Сорочинского городского округа
	
	
	
	Шимко О.Г.
	








Шифр проекта  001 от «03»  февраля 2021 г
(дата запуска проекта)

 «Капитальный ремонт помещений Николаевского сельского Дома культуры – 
филиала МБУК  «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»» 
 (наименование проекта)

Лист ознакомления 
	Наименование должности
	Виза
	Дата
	Подпись
	Ф.И.О.
	Примечание

	Куратор проекта  
	Заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями - начальник отдела по работе с сельскими территориями
	
	
	
	Слободчиков А.А.
	

	Заказчик проекта 
	Директор МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской»  
	
	
	
	Мисбахова Л.Р.  
	

	Руководитель проекта 
	Директор МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской»  
	
	
	
	Мисбахова Л.Р.  
	

	Администратор проекта 
	Директор МКУ «Центр по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры и искусства Сорочинского городского округа Оренбургской области»
	
	
	
	Зенин С.Н.
	

	Исполнитель проекта
	Заведующий Николаевского СДК
	
	
	
	Махмутова Е.В.
	

	Исполнитель проекта
	Руководитель аппарата (управляющий делами) администрации Сорочинского городского округа
	
	
	
	Черных И.Н.
	

	Исполнитель проекта
	Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского городского округа
	
	
	
	Шамбазова Г.Г.
	

	Исполнитель проекта
	Начальник контрактной службы
	
	
	
	Стрепкова О.В.
	

	Исполнитель проекта
	Заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов администрации Сорочинского городского округа
	
	
	
	Такмакова Т.П.
	

	Исполнитель проекта
	Заместитель начальника  Управления архитектуры, градостроительства и капитального строительства
	
	
	
	Бурдыгина Ю.В.
	

	Исполнитель проекта
	Начальник правового отдела  
	
	
	
	Глущенко Ю.С.
	

	Эксперт проекта
	Главный архитектор муниципального образования
	
	
	
	Крестьянов А.Ф.
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