

Позданный ПЛАН-ГРАФИК выполнения комплексных кадастровых работ федерального значения 2025							
	1 этап	2 этап	2 этап	2 этап	2 этап	2 этап	6 этап
уведомить правообладателей объектов недвижимости о начале выполнения таких работ ККР	в течение 30 календарных дней со дня заключения соглашения						
сформировать проект карты-плана территории в виде XML-документа	по дорожной карте — 05.03.2025						
проверить на соответствие требованиям законодательства	26.02.2025	02.04.2025	05.05.2025	04.06.2025	09.07.2025	05.08.2025	
	с 27.02 по 03.03.2025	с 03.04 по 07.04.2025	с 06.05 по 12.05.2025	с 05.06 по 09.06.2025	с 10.07 по 14.07.2025	с 06.08 по 08.08.2025	
представить в согласительную комиссию проект карты-плана территории, участвовать в согласительной комиссии	направление уведомления о дате заседания согласительной комиссии – за 15 рабочих дней до заседания	04.03.2025	08.04.2025	13.05.2025	10.06.2025	15.07.2025	11.08.2025
	Заседание согласительной комиссии	25.03.2025	29.04.2025	03.06.2025	03.07.2025	05.08.2025	01.09.2025
	35 календарных дней с даты заседания согласительной комиссии – ожидание возражений заинтересованных лиц	с 26.03 по 29.04.2025	с 30.04 по 03.06.2025	с 04.06 по 08.07.2025	с 04.07 по 07.08.2025	с 06.08 по 09.09.2025	с 02.09 по 06.10.2025
	20 рабочих дней со дня истечения срока представления возражений согласительная комиссия направляет карту-план территории для утверждения	с 30.04 по 02.06.2025	04.06 по 03.07.2025	09.07 по 05.08.2025	08.08 по 04.09.2025	10.09 по 07.10.2025	07.10 по 01.11.2025
оформить карту-план в окончательной редакции	с 30.04 по 02.06.2025	04.06 по 03.07.2025	09.07 по 05.08.2025	08.08 по 04.09.2025	10.09 по 07.10.2025	07.10 по 01.11.2025	
представить Заказчику проект карты-плана территории для его рассмотрения и утверждения; информацию о выявленных объектах, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, и (или) предусмотренную частью 4 статьи 42.8 Федерального закона № 221 информацию о границах фактического использования земельных участков в случае, если сведения о таких границах не могут быть вынесены в ЕГРН при осуществлении государственного кадастрового учета в связи с уточнением местоположения границ земельного участка и для указанной цели требуется образование нового земельного участка в установленном Земельным кодексом Российской Федерации порядке, при наличии таких сведений и (или) информации	Утверждение карты-плана территории не более 3 рабочих дней	с 03.06 по 05.06.2025	с 04.07 по 08.07.2025	с 06.08 по 08.08.2025	с 05.09 по 09.09.2025	с 08.10 по 10.10.2025	с 05.11 по 07.11.2025
Представление карты-плана в орган регистрации прав с соответствующим заявлением	Срок рассмотрения заявления-15 рабочих дней с даты подачи заявления; по дорожной карте (представление КИПР в орган регистрации прав) - 14.11.2025	06.06.2025	09.07.2025	11.08.2025	10.09.2025	13.10.2025	10.11.2025
Внесение сведений в ЕГРН	по дорожной карте (внесение сведений в ЕГРН по результатам ККР) - 01.12.2025	01.07.2025	30.07.2025	01.09.2025	01.10.2025	01.11.2025	01.12.2025
	6 КК	11 КК	21 КК	41 КК	46 КК	51 КК	
	56:21:0601002	56:21:0601001	56:21:2501003	56:15:0101001	56:12:0301004	56:21:1002001	
	56:21:0601003	56:21:2601002	56:21:0501002	56:16:0801001	56:12:0301023	56:12:0301009	
	56:21:2501002	56:21:1501002	56:25:1101007	56:16:1204001	56:12:0301035	56:12:0301016	
	56:21:2501005	56:21:1501004	56:25:1101008	56:18:0201001	56:12:0301032	56:12:0301018	
	56:21:1401005	56:21:2501001	56:25:1101009	56:18:0601016	56:12:0302001	56:12:0301019	
	56:21:1401012	56:24:0801001	56:30:0201001	56:18:0501001			
		56:10:0401001	56:30:1201001	56:09:0801001			
			56:21:2701002	56:26:1901001			
				56:21:1701003			
				56:21:1701002			
				56:18:0601023			
				56:09:0701001			
				56:44:0701001			
				56:42:0404001			
				56:12:0101001			
				56:12:0301020			
				56:12:0301021			
				56:21:2801002			
				56:29:0801001			
				56:21:1305017			