Информация
о реализации региональных проектов
на территории Сорочинского городского округа Оренбургской области на 01.07.2023 года

I. Организационная информация

Ответственное лицо.
Лицом, ответственным за организацию проектной деятельности является Павлова Елена Александровна, заместитель главы администрации городского округа по экономике и управлению имуществом, тел. 8(35346) 4-25-90.

Правовое основание.
Проектная деятельность организована в соответствии с постановлением администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области № 902-п от 23.06.2022 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Сорочинский городской округ Оренбургской области», которым утверждено: 
положение об организации проектной деятельности; 
функциональная структура системы управления проектной деятельностью; 
состав муниципального проектного комитета.

Муниципальный проектный офис.
Функции муниципального проектного офиса возложены на отдел по экономике администрации Сорочинского городского округа. 
Штатная численность – 6 человек, фактическая – 5 человек.
Муниципальный проектный офис является координационно-контрольным органом в сфере управления проектной деятельностью, обеспечивающим организацию системы управления проектной деятельностью администрации Сорочинского городского округа, а также планирование, реализацию и контроль проектной деятельности в администрации Сорочинского городского округа.

Проектный комитет. 
Проектный комитет организован как коллегиальный орган, который возглавляет Мелентьева Татьяна Петровна - Глава муниципального образования Сорочинский городской округ. 
Заседания проектного комитета проводятся по мере необходимости. 

II. Финансовое обеспечение
Всего за период 2019–2022 год на реализацию мероприятий региональных проектов направлено (профинансировано) 104 696,24 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 47 339,06 тыс. рублей;
в 2020 году – 10 930,71 тыс. рублей;
в 2021 году – 26 483,56 тыс. рублей;
в 2022 году – 19 942,91 тыс. рублей.
На 2023 год предусмотрено 22 159,75 тыс. рублей, в том числе:
федеральные средства – 17 779,59 тыс. рублей; 
областные средства – 3 253,33 тыс. рублей;
местные средства – 1 126,83 тыс. рублей;
Кассовый расход на 01.06.2023 составляет 5 358,52 тыс. рублей.

III. Реализация региональных проектов в 2023 году

На территории Сорочинского городского округа в 2023 году реализуются 4 региональных проекта: «Успех каждого ребенка», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Формирование комфортной городской среды», «Спорт – норма жизни».
Проведены мероприятия по реализации региональных проектов:
1. В рамках национального проекта «Образование»:
1.1. Региональный проект «Успех каждого ребенка» – запланирован капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ «Баклановская СОШ» на сумму 3 263,3 тыс. рублей.
Заключен муниципальный контракт № 0853500000323001220 от 24.03.2023г. Сумма контракта – 3 246,9 тыс. руб. 
Срок окончания работ по контракту 01.08.2023. 
Работы по благоустройству начались 15.05.2023.
Проектом предусмотрено:
1. Капитальный ремонт спортзала: ремонт стен, потолка, полов, замена окон, дверей;
2. Устройство раздевалок, душевых кабин, инвентарной, тренерской, коридора;
3. Электромонтажные работы;
4. Устройство пожарной сигнализации;
5. Внутреннее водоснабжение и водоотведение, отопление;
6. Устройство вентиляции;
7. Наружная канализация;
8. Наружная отделка, отмостка, пандус.
Выполнены следующие виды работ:
1. Проведены демонтажные работы;
2. Оштукатурен спортивный зал;
3. Возведены кирпичные перегородки. 
Брендирование объекта запланировано на июль 2023 года

1.2. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» – запланировано проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных  организациях за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации на сумму 3 609,0 тыс. руб. Подписано соглашение с Министерством образования Оренбургской области от 25.01.2023 г. №53727000-1-2023-003. 
В 13 общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность.
Кассовый расход составил 2 161,57 тыс. руб.
Брендирование не требуется.  
2. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»:
2.1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - запланировано благоустройство парка культуры и отдыха в п. Войковский Сорочинского городского округа по ул. Садовая, 2 «П» на сумму 13816,11 тыс. руб. 
Заключен муниципальный контракт №0853500000323001800 от 04.04.2023 с ООО «ФИРМА «СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ» на сумму 13 810,8 тыс. руб. 
Срок окончания работ по контракту 11.09.2023. 
Работы по благоустройству начались 17.04.2023.
Проектом благоустройства предусмотрено:
1. Демонтаж хоккейной коробки; 
2. Планировка территории;
3. Устройство наружных сетей водоснабжения;
4. Устройство электроснабжения;
5. Устройство системы охранного телевидения;
6. Устройство малых архитектурных форм;
7. Асфальтирование пешеходных дорожек;
8. Укладка тротуарной	 плитки;
9. Озеленение.  
 Выполнены следующие виды работ:
1. - демонтажные работы;
2. - планировка территории;
3. - монтаж поливочного водопровода;
4. - установка бордюрного камня;
5. - монтаж  уличного освещения;
6. - установка системы видеонаблюдения;
7. - укладка тротуарной  плитки в тихой зоне отдыха 355  кв.м.;
8. - устройство пешеходных дорожек с асфальтобетонным покрытием -831 кв.м.;
9. - монтаж универсальной спортивной площадки (минифутбол, хоккей, волейбол, баскетбол, теннис, бадминтон);
10. - установка МАФов (диваны, урны, качели, карусели, спортивные снаряды, детский игровой комплекс);
11. – озеленение
Кассовый расход составил 6050,80 тыс. руб.
Объект брендирован. 

3. В рамках национального проекта «Демография»:
3.1. Региональный проект «Спорт – норма жизни» - запланировано приобретение спортивного оборудования для МБУ ДШИ «СШОР по настольному теннису имени А.С. Николаева» на сумму 1471,4 тыс. руб.   Заключены 4 контракта на общую сумму 1 471,39 тыс. руб.:
- 2023.383699 от 29.03.2023 на сумму 549,73 тыс. руб.;
- 2023.374498 от 28.03.2023 на сумму 485,58 тыс. руб.;
- 2023.374649 от 28.03.2023 на сумму 407,51 тыс. руб.;
- б/н от 30.03.2023 на сумму 28,57 тыс. руб.
Спортивный инвентарь приобретен. Контракты исполнены в полном объеме.
Объект брендирован. 

IV. Реализация региональных проектов в 2019-2022 годах

Финансы.
На реализацию проектов направлено 104 696,24 тыс. руб. (федеральные средства – 62 345,82 тыс. руб.; областные средства – 36 653,83 тыс. руб.; местные средства – _5 696,59 тыс. руб.). 

Мероприятия.
За 2019–2022 годы в рамках реализации региональных проектов выполнено следующее.
2019 год: 
1. Осуществлен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Бурдыгинская СОШ».
2. Проведено благоустройство дворовой территории домов по ул. Ворошилова г. Сорочинска и благоустройство парка имени «70 лет Великой Победы» в г. Сорочинске.
3. Проведено строительство инженерных сетей водоснабжения в микрорайоне Озерки в г. Сорочинске. 
4. Создана спортивная площадка для проведения тестирования по ГТО в МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова. 
5. Создана модельная муниципальная библиотека в г. Сорочинске.

2020 год:
1. Проведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Гамалеевская СОШ №1».
2. Создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «СОШ №5 г. Сорочинска имени Лавкова А.Н.». 
3. Осуществлено благоустройство общественной территории - парка имени Калинина в г. Сорочинске, ул. Пушкина, 40 «П».

2021 год:
1. Проведен капитальный ремонт спортивного зала в  МБОУ «2 - Михайловская СОШ» и приобретен спортинвентарь.
2. Проведено благоустройство общественной территории «Парк имени Ленина», расположенного по адресу г. Сорочинск, ул. Ленина, 2А и благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, 2 микрорайон, в границах жилых домов № 6 и № 14 и дома № 10 по проспекту Парковый.
3. Приобретены баки раздельного сбора отходов (РСО). 

2022 год
1. Проведен капитальный ремонт спортивного зала в МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова.
1. Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию в общеобразовательных организациях с детскими общественными объединениями.
[bookmark: _GoBack]2. Проведено благоустройство общественной территории «Парк имени Легостаева» в г. Сорочинске, ул. Достоевского, 1 «П». 
3. Создан виртуальный концертный зал в МБДОУ ДШИ «Лира» г. Сорочинска. 
4. Приобретен спортивный инвентарь для МБУ «СШОР по настольному теннису имени А.С. Николаева».
