
ПРОТОКОЛ
Заседания проектного комитета администрации Сорочинского 

городского округа Оренбургской области
г. Сорочинск «14» октября 2024г.

Присутствовали:
Мелентьева Т.П.

Шимко О.Г.

Федорова Т.В.

Павлова Е.А.

Такмакова Т.П.

Черных И.Н.

Павлов А. А.

Федорова Н.В.

Абражеева Е.И.

- председатель проектного комитета - Глава 
муниципального образования Сорочинский городской 
округ;
- секретарь проектного комитета - ведущий специалист 
отдела по экономике администрации Сорочинского 
городского округа;
-заместитель председателя проектного комитета - 
заместитель главы администрации городского округа по 
социальным вопросам - начальник Управления 
образования;
- заместитель главы администрации городского округа 
по экономике и управлению имуществом;
-заместитель главы по финансовой политике 
начальник Управления финансов администрации 
Сорочинского городского округа;
- руководитель аппарата (управляющий делами) 
администрации городского округа;
- начальник Управления жилищно - коммунального 
хозяйства администрации Сорочинского городского 
округа;
-начальник Отдела по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям администрации 
Сорочинского городского округа;
-начальник Отдела по культуре и искусству 
администрации Сорочинского городского округа.

Кворум имеется 75% членов комитета присутствуют.
Повестка дня:
1. Исполнение «дорожной карты» по реализации региональных проектов 
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая 
образовательная среда», «Патриотическое воспитание», «Социальная 
активность», «Спорт - норма жизни», «Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»), 
«Создание условий для реализации творческого потенциала нации» 
(«Творческие люди»), «Жилье», «Формирование комфортной городской 
среды», «Содействие занятости» в муниципальном образовании 
Сорочинский городской округ за 9 месяцев 2024 года.

Выступила Павлова Е.А., которая довела информацию, что 
проектный офис предоставил отчет за 9 месяцев 2024 года по исполнению 



«дорожной карты» по профильным направлениям по реализации 
региональных проектов («Современная школа», «Успех каждого 
ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое 
воспитание», «Социальная активность», «Спорт - норма жизни», 
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры» («Культурная среда»), «Создание условий для реализации 
творческого потенциала нации» («Творческие люди»), «Жилье», 
«Формирование комфортной городской среды», «Содействие занятости») 
в муниципальном образовании Сорочинский городской округ.

На территории Сорочинского городского округа в 2024 году 
осуществляется реализация И региональных проектов. По всем 
региональным проектам заключены соглашения о реализации 
мероприятий региональных проектов на территории муниципального 
образования Сорочинский городской округ.

В текущем году доведено 23 показателя и 18 результатов 
региональных проектов, подлежащих достижению в Сорочинском 
городском округе. За 9 месяцев 2024 года из 23 показателей 
утвержденных в «дорожной карте» выполнено в полном объеме И 
показателей или 47,83%. По двум показателям: «Прирост индекса 
качества городской среды, (процент)» и «Индекс качества городской 
среды, (балл)» исполнение рассчитывается до апреля 2025 года. 
Показатель «Ввод жилья» исполнен на 80,2%. До конца года данный 
показатель будет выполнен.

Из 18 показателей результатов, выполнены в полном объеме 13 
показателей, или 72,2%. Результаты региональных проектов установлены 
по 11 региональным проектам.

Работа по исполнению «дорожной карты» по реализации 
региональных проектов ответственными исполнителями продолжается.

Решили:
1.Утвердить отчет за 9 месяцев 2024 года Плана мероприятий 

(«дорожная карта») по реализации региональных проектов на территории 
Сорочинского городского округа и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования Сорочинский городской
округ.

2.Направить  отчет в рецщ
утвержденным формам.

Т.П. Мелентьева

lAHCKOr/V

Председатель проектной 
глава муниципального 
Сорочинский городской окр 

ый проектный комитет, согласно


